



— — 2020

2020 10 10

— — 2020

2020 10 10

2019 7 9

— —

"

"

"

"

"

"

"

"

—

— 2020

2020 10 10

— — 2020

2020 10 10

"

"

"

"

"

"

"

"

— —

2015 12 11

— —
2015 12 28 29

“ ”

【党建引】

“ ”

“ ”

2020 9 29

14
9 30

10 9

14

14

2020

“

”

“

”

”

”

”

”

”

”

10 10

—11

”

”

【工作】

10 6

2020

19

2020

2020

2021

2020

【三全 人】

” ”

” ” ” ”

” ”

” ” ” ” ” ” — —

”

” ” ” ”

”

【 件保 】



63000

"

"

'

"

"

【 园 】

8 9

6-9

IP
2020

9

【 Ⅰ 】

5 5 4
3-1 3-2 23-1

23-3

1571

8

45

【 力 】

1973 2

2016

2018

20

17- 21

2019 9 5 12 30

2019

"

"

8

9

1. 31

"

"

1970 10

"

"

"

"

2020

4

"

"

1990

1

2016 4

180

7000

-

2018

2018- 2019

14

2020

每周水电增潜改造进展统计表 (2020.10.3-10.9)

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作 (进展)

每周水改进展统计 (2020.9.26-10.9)

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	中心校区	二供	南院	外管线施工100%完成, 泵房改造完成50%。入户整体完成750户。	15-40号楼扫尾完成20户。
2	洪家楼校区	二供	二宿舍 三宿舍	1. 二宿舍外围管网及室内管网已铺设完毕, 泵房改造已完成并投入使用, 二宿舍室外水表已全部安装完成。2. 三宿舍水改全部完成。	二宿舍1号楼一层消防用水、花坛绿化用水及换热站用水的水改材料准备。
3	趵突泉校区	二供	东村 (高层)	济南市城乡水务局过河道、过涵洞方案暂未批复。经与水务集团协商, 拟采取地上过河方案。经过水务局、消防等部门	施工队已全面进场施工。上周五与管网公司再次勘查东村8号高层至文化西路的路况, 确定管道走向, 目前正在铺设至文化西路管道; 泵房建设中。10.8上午殷部长、刘总工一行在趵突泉校区专题调研, 下一步需协调齐鲁医院儿科病房北侧道路
4	千佛山校区	二供	东院、北院	签约户数达到94%以上, 北高泵房位置不合适, 水务集团需要重新勘探新的位置。在勘探水务集团正在论证, 东院泵房继续使用中, 已经封顶。无变化	北高泵房位置不合适, 正在论证, 东院泵房继续使用中, 已经封顶。无变化

备注: 直供水现在还没有政策。

每周电改进展统计 (2020.9.26-10.9)

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成, 箱变基础完成, 配电室防水完成。剩余工作量: 无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风管、固定无线拉杆基础现在无图纸, 无法施工; 配电室部分改造需多次停电, 现在是用电高峰期, 没有临时供电设备, 所以在配电室部分改造也无法施工。竣工验收资料已于二三四宿舍箱变及土建部分已完成, 二宿舍四个变压器室、三宿舍两个变压器室已运送到二宿舍院内。	竣工验收资料整改中, 本周电改进度无实质变化。
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍 五宿舍	五宿舍箱变设计位置变更申请已递交济南供电公司, 设计院刘工已到现场勘查, 报分管领导批示。	安装二宿舍沿墙横担
3	趵突泉校区	东村、西村、青年公寓、舜玉	电改基础施工基本完毕, 等待验收后继续推进。	10.8上午, 殷部长、刘总工一行到趵突泉校区就此工作进行专题调研。目前验收资料已上报济南市供电公司; 殷部长要求土建施工公司1号之前, 再次联系陈科长, 争取早日验收完成 (含舜玉)。
4	千佛山校区	东院、北院、南院、燕山	北院部分箱变户内不全, 已经上报相关单位, 等待验收。签约已经达到84%。燕山电表箱已经12套安装完毕。	1. 东院已安装燃气管道, 开始铺设外线。北院上建设过涵洞等待汛期结束审批, 施工, 争取10月下旬完成。

中心校区未竣工项目施工进度 (10.10)

序号	施工项目	开工时间	工期 (天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	中心校区学生公寓15、16号楼周围环境提升	8月26日	60	10月26日	是	
2	中心校区学生公寓13号楼周围环境改造	9月10日	40	10月20日	是	
3	中心校区明德楼AB连廊2-3层及BC连廊2-4层公共空间改造	9月10日	20	9月30日	是	

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注	
部主	1	3月27日	根据软件设计时间，邀请专业公司开展一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇、延安、孔晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工办，后勤承办
	2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
5次	3	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年办公会议纪要
5次	4	4月2日	专题研究房改资料档案信息化工作，聘请专业公司，制定方案，提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年办公会议纪要
5次	5	4月2日	推进中心校区南院8#高层公共维修资金建账工作和楼体外立面维修工作。	解国、赵元东	12月31日	房改办公室、中心校区和洪家楼校区管理办公室	后勤保障部2020年办公会议纪要
	6	4月2日	千佛山校区二次供水改造；目前东院泵房正在施工。	郑延民	11月30日	千佛山校区管理办公室	
	7	4月2日	千佛山校区电改河道施工；施工单位与河道管理方沟通协调，协调好后实施。	郑延民	与河道管理单位协调后实施	千佛山校区管理办公室	
	8	4月12日	制定后勤《修缮工程验收管理暂行办法》。	刘浩	12月31日	后勤保障部	
	9	4月14日	列席各单位办公会并查阅办公会相关档案。	巩勇、张新达	12月31日	后勤保障部	
	10	4月14日	列席各党（总）支部政治理论学习，调研学习情况，查阅本年度相关档案。	巩勇	12月31日	后勤保障部	
	11	4月17日	继续推进教职工宿舍区多层住宅加装电梯工程。	罗司军	12月31日	后勤保障部	服务师生十件实事
	12	4月26日	梳理修订后勤代学校行使职能的制度性文件。	罗司军、张新达	10月31日	后勤保障部	
	13	5月11日	趵突泉校区汽修厂关停工作。	罗司军	12月31日	后勤保障部	
	14	5月14日	饮食中心与校信息办一起完善网上订餐系统。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
	15	5月14日	饮食中心深入研究并描述中心发展工作。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
第11次	16	5月25日	落实好各校区供暖打压工作，核定供暖委托管理后核减校园物业量。	彭恒军	供暖前	后勤保障部	后勤保障部2020年办公会议纪要
第11次	17	5月25日	落实好各校区供暖打压工作，核定供暖委托管理后核减社区物业量。	罗司军	供暖前	后勤保障部	后勤保障部2020年办公会议纪要
	18	5月29日	落实《山东大学“弘扬白衣天使救死扶伤、医者仁心的崇高精神，强化主人翁意识建功双一流”主题活动实施方案》。围绕“强院兴校”“强校兴国”的主题，组织开展全员大学习、大讨论；支部书记上专题党课，并组织研讨活动。	张卫东、王永华	12月31日	后勤保障部党委	
	19	6月1日	后勤公司清算。	罗司军	12月31日	后勤保障部	
	20	6月12日	开展“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。	罗司军	12月31日	后勤保障部	
	21	8月3日	筹备召开“后勤保障部党委全体党员大会”。	巩勇、罗司军、彭恒军、王永华、张新达、延安、沈红	10月31日	后勤保障部党委	
	22	9月1日	饮食中心按照学校要求和学生实际返校情况，随时调整供餐方案。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
	23	9月1日	通讯的5G建设和固话改造工作。	王奉合	12月31日	交通通讯管理服务中心	
	24	9月1日	幼教服务中心新教师招聘。	张卫东	10月31日	幼教服务中心	
	25	9月1日	后勤网站改版（试运行）。	巩勇、王永华、延安	10月20日	后勤保障部党委	
	26	9月1日	制作后勤文化宣传片。	罗司军、延安	12月31日	后勤保障部	
	27	9月10日	校园楼宇公共文化建设。	刘浩、李玉丽	12月31日	后勤保障部	
	28	9月10日	节能管理和后勤能源平台建设。	彭恒军、毛岩鹏	12月31日	后勤保障部	
	29	9月10日	后勤信息化建设。	彭恒军、刘浩、刘洪顺	12月31日	后勤保障部	
	30	9月18日	后勤保障部委员会办公会议事规则修订。	罗司军、毛岩鹏	10月31日	后勤保障部	
	31	9月21日	聚焦“四个落实”自查自纠、未巡先改专项行动。	巩勇、解国、毛岩鹏	12月31日	后勤保障部党委	
	32	9月25日	开展2020年度后勤专业技术职务聘任工作。	延安、刘晓燕	10月31日	后勤保障部	
	33	10月9日	制定并上报秋冬季常态化疫情防控食堂供餐建议方案。	徐健	11月10日	饮食管理服务中心	
	34	10月9日	以创建快递标准店为契机，提升快递服务质量和服务形象。	王奉合	2021年1月	交通通讯管理服务中心	

员

务

审